

Projekt „Profilaktyka dla Zdrowia - Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi”, nr umowy o dofinansowanie RPLD.10.03.03-10-B001/19-00, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

## HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

**1 zadanie:** Działania edukacyjne kadry medycznej – kwoty ryczałtowe – 09.2020 - 08.2023

**Etap 1** – Realizacja webinarium – 04.2021-06.2021

**Etap 2** – Funkcjonowanie webinarium – 06.2021-08.2021

**2 zadanie:** Działania informacyjno-edukacyjne, grupa 1 – kwoty ryczałtowe - 09.2020 - 08.2021

**Etap 1** – przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych pod kątem merytorycznym i graficznym a także ankiet i zgód oraz ich zakupienie - 11.2020 – 01.2021

**Etap 2** – Zatrudnienie Edukatora Lokalnego – 04.2021- 08.2021

**Etap 3** – Działania prowadzone w terenie – rekrutacja uczestników, współpraca z lokalnymi władzami – 11.2020 - 08.2021

**Etap 4** – Zakup sprzętu multimedialnego i fotograficznego oraz przenośnych nośników pamięci – 04.2021- 07.2021

**Etap 5** – Rekrutacja pracowników POZ do prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych – 09.2021-08.2021

**Etap 6** – Przygotowanie materiałów na prezentacje dla pracowników POZ – 02.2021-04.2021

**Etap 7** – Lokalne spotkania informacyjno-edukacyjne – 11.2021-08.2021

**Etap 8** - Działania edukacyjne w mediach społecznościowych i internecie – 09.2020-08.2021

**Etap 9** – Promocja programu i działań edukacyjno-informacyjnych w mediach lokalnych – radio, prasa - 09.2020-08.2021

**Etap 10** – Rekrutacja na badania - 09.2020- 08.2021

**3 zadanie:** Badania mammograficzne, grupa 1 – kwoty ryczałtowe - 09.2020 - 08.2021

**Etap 1** – Transport na badania, także osób z niepełnosprawnością - 09.2020 - 08.2021

**Etap 2** – Przeprowadzenie badań mammograficznych - 09.2020 - 08.2021

**4 zadanie:** Działania informacyjno-edukacyjne, grupa 2 – kwoty ryczałtowe – 09.2021-08.2022

**Etap 1** – Zatrudnienie Edukatora Lokalnego - 09.2021-08.2022

**Etap 2** – Działania prowadzone w terenie – rekrutacja uczestników, współpraca z lokalnymi władzami - 09.2021-08.2022

**Etap 3** – Rekrutacja pracowników POZ do prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych - 09.2021-08.2022

**Etap 4** – Lokalne spotkania informacyjno-edukacyjne – 09.2021-08.2022

**Etap 5** - Działania edukacyjne w mediach społecznościowych i internecie - 09.2021-08.2022

Projekt „Profilaktyka dla Zdrowia - Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi”, nr umowy o dofinansowanie RPLD.10.03.03-10-B001/19-00, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

**Etap 6** - Promocja programu i działań edukacyjno-informacyjnych w mediach lokalnych – radio, prasa  
- 09.2021-08.2022

**Etap 7** – Rekrutacja na badania - 09.2021-08.2022

**5 zadanie:** Badania mammograficzne, grupa 2 – kwoty ryczałtowe - 09.2021-08.2022

**Etap 1** – Transport na badania, także osób z niepełnosprawnością - 09.2021-08.2022

**Etap 2** – Przeprowadzenie badań mammograficznych - 09.2021-08.2022

**6 zadanie:** Działania informacyjno-edukacyjne, grupa 3 – kwoty ryczałtowe – 09.2021-08.2022

**Etap 1** – Zatrudnienie Edukatora Lokalnego - 09.2022-08.2023

**Etap 2** – Działania prowadzone w terenie – rekrutacja uczestników, współpraca z lokalnymi władzami  
- 09.2022-08.2023

**Etap 3** – Rekrutacja pracowników POZ do prowadzenia spotkań informacyjno – edukacyjnych -  
09.2022-08.2023

**Etap 4** – Lokalne spotkania informacyjno-edukacyjne – 09.2022-08.2023

**Etap 5** - Działania edukacyjne w mediach społecznościowych i internecie - 09.2022-08.2023

**Etap 6** - Promocja programu i działań edukacyjno-informacyjnych w mediach lokalnych – radio, prasa  
- 09.2022-08.2023

**7 zadanie:** Badania mammograficzne, grupa 2 – kwoty ryczałtowe - 09.2022-08.2023

**Etap 1** – Transport na badania, także osób z niepełnosprawnością - 09.2022-08.2023

**Etap 2** – Przeprowadzenie badań mammograficznych - 09.2022-08.2023